

PROYECTO BIEN MIO

La división de patrimonio de Cartagena actualmente lleva a cabo el proceso de atención al ciudadano, visitas técnicas, procesos legales, de manera de manual (a través del uso de documentos den drive) lo que quita demasiado tiempo en terminar un proceso y esto se ve reflejado en el desbordamiento de solicitudes de ciudadanos a la dirección de patrimonios. La falta de herramientas a disposición de los ciudadanos y los trabajadores de la división de patrimonio de Cartagena no permiten la transparencia de la información ni el ágil proceso en la respuesta a las solicitudes, causando desconfianza, inconformidades, en relación con cómo se percibe el servicio prestado por la división de patrimonio, además que cada PQR que llega a división de patrimonio dependiendo de la solicitud puede llegar a tardar hasta 1 mes en ser solucionada, por ende, hay una cantidad significativa de solicitudes represadas, es por esto que se necesita de una plataforma que brinde a los empleados del IPCC un mecanismo efectivo de recopilación de la información necesaria para optimizar la recolección de información y de esta manera dar una respuesta oportuna a las solicitudes de intervención de los ciudadanos.

Por lo tanto, se hace pertinente la creación de una plataforma que permita integrar todas las actividades relacionadas a la protección del patrimonio de Cartagena con el fin de agilizar y optimizar los procesos haciendo a este mismo mucho más transparente donde con el proyecto ¡Bien Mío! se construirá una plataforma Web que permita a los siguientes roles: técnico, asistencial, jurídico, administrador y ciudadano, que participan dentro del proceso gestión de inmuebles, hacer seguimiento al estado de la intervención de los inmuebles siendo objeto de gestión por parte del IPCC. La plataforma ofrecerá un dashboard con un mapa que permita ver en tiempo real los diferentes procesos activos, de igual forma la plataforma permitirá visualizar modificar o actualizar los procesos que estén a cargo del usuario activo, además la plataforma podrá ser usada por los ciudadanos para hacer consultas sobre los predios del centro histórico de Cartagena (datos abiertos).

Dicho desarrollo ya se encuentra en ejecución por desarrolladores del IPCC y de la Oficina Asesora de Informática:

Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC)
Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias – Oficina Asesora de Informática (OAI)

Participante	Rol	Entidad
Emerson Herrera	Desarrollador	IPCC
Mariana Carulla	Asesora	IPCC
Juan Lopez	Administrador Base de Datos	IPCC
Adda Vargas	Scrum Master y Desarrollador	OAI
Silvia Baldiris	Asesora OAI	OAI

Trabajo que se ha dividido en 4 grandes momentos que comprenden: 1. Entender las necesidades del software para construir las historias de usuario. 2. Etapa de diseño y planeación. 3. Etapa de Desarrollo y 4. Etapa de pruebas. El proyecto se inicio a ejecutar en el año 2021 donde en primera medida se definieron 12 sprint, de los cuales se logro el cumplimiento de 10 de ellos, para el año 2022 se definición un total de 15 Sprint de los cuales se han completado 11 de ellos, quedando faltando a la fecha un total de 4 sprint:

Actualmente se está trabajando con los siguientes requisitos de sistema:

FrontEnd	Angular Material
BackEnd	Java 8
Framework	Spring Boot

- **Especificaciones Técnicas**

Interfaz de comunicación: protocolo http, https

Back end: java vs 8 dependencia: apache tomcat

Front end: angular material, con sass, typescript y html

Motor de base de datos: contenedores, sql server

Sistema operativo: linux

Repositorio de código fuente, control de versiones y tareas de integración: azure devops

Metodologías ágiles: scrum

Servidor web: por definir

- **Especificaciones Almacenamiento**

Espacio Necesario para comenzar: 250GB (10Gb reservadas para usuarios, el resto para los documentos que suben los usuarios)

Servidor aparte para la base de datos y otro para la aplicación. Recomendamos trabajar con un servidor de prueba y uno público para la aplicación.

RAM: 4GB

Sistema Operativo: LINUX o Windows

Se ha subido la aplicación a un servidor de prueba propio de los desarrolladores en el siguiente enlace: <https://bien-mio-hgbp7.ondigitalocean.app/> y el back end en: <https://ipcc-backend.herokuapp.com/swagger-ui.html>

En la reunión de seguimiento semanal que se realiza todos los viernes a las 3pm con el IPCC e interesados, se entregan avances de seguimiento. Donde se revisan el avance a detalle en software con respecto a lo adelantado en lo sprint:

SPRINTS			
N°		Nombre Etapa	Actividad
1	PLA		Revisión de documentación

2	DISEÑAR	Primer Sprint	Empalme y contextualización del proyecto con el equipo de trabajo
3			Analizar la estructura de información de los predios
4			Solicitud de documentos (drive) para análisis de estructura de datos
5			Generar las vistas con la información recolectada
6			Documentar información
7			Entrega del primer Sprint
8		Segundo Sprint	Conservación de los documentos digitales
9			Revisión del tema transaccional (SEGOB y Midas)
10			Documentación con el proceso incluyendo la herramienta tecnológica
11			Documentar información
12			Entrega del segundo Sprint
13	DISEÑAR	Tercer Sprint	Verificación y corrección de los casos de uso
14			Diseñar flujograma del nuevo proceso
16			Documentar información
17			Entrega del Tercer Sprint
18	DESARROLLAR	Cuarto Sprint	Empalme de desarrollo con los programadores del IPCC
19			Revisión del Software actual
20			Entrega de credenciales y repositorios
21			Verificación y corrección de los casos de uso
22			Creación de contenedor para pruebas del software
23			Prueba y análisis del sistema actual
24			Mejoras y correcciones del sistema actual
25			Documentar información
26			Entrega del cuarto Sprint
27		Quinto Sprint	Desarrollar funcionalidades de la búsqueda de información sobre los predios
28			Prueba de funcionalidad
29			Desarrollo de los formularios dentro del software
30			Almacenar la información de los formularios en una base de datos
31			Documentar información
32			Entrega del quinto Sprint
33		Sexto Sprint	Desarrollo de funcionalidad: asignación de un caso
34			Funcionalidad de aceptación de un caso
35			Edición y configuración de un caso
36			Prueba de funcionalidad
37			Documentar información
38			Entrega del sexto Sprint
39			Desarrollo de funcionalidad: Cargue de documentos para arquitectos

40			Desarrollo de funcionalidad: Cargue de fotos y videos
41		Séptimo Sprint	Desarrollo de funcionalidad: Almacenamiento de información en el servidor
42			Pruebas de desarrollo
43			Documentar información
44			Entrega del séptimo Sprint
45		Octavo Sprint	Desarrollo de funcionalidad: GPS
46			Desarrollo de funcionalidad: Visualización de ubicación de predios
47			Desarrollo de funcionalidad: Visualización de ubicación de arquitecto
48			Pruebas de funcionalidad
49			Documentar información
50			Entrega del octavo Sprint
51		Noveno Sprint	Asignar funcionalidades de los diferentes roles
52			Creación del rol super administrador
53			Asignación de permisos de cada rol
54			Documentar información
55			Entrega del octavo Sprint
56		Décimo Sprint	Revisión del flujograma de la aplicación
57			Funcionalidad de edición de formularios
58			Funcionalidad de aprobación o desaprobación jurídico
59			Documentar información
60			Entrega del octavo Sprint
61		Once Sprint	Desarrollo del dashboard asistencial
62			Conexión del frontend asistencial con el backend
63			Desarrollo del dashboard tecnico
64			Conexión del frontend tecnico con el backend
65			Pruebas de funcionamiento
		Doce Sprint	Desarrollo del dashboard juridico
			Conexión del frontend juridico con el backend
			Desarrollo del dashboard administrador
			Conexión del frontend administrador con el backend
			Pruebas de funcionamiento
		Trece Sprint	Desarrollo del dashboard usuario anonimo
			Conexión del frontend usuario anonimo con el backend
			Pruebas de funcionamiento
			Corrección de errores
66			Documentacion
67	PRO BAR		Prueba del sistema de desarrollo
68			Prueba del sistema en el servidor

69		Catorce Sprint	Documentar información
70			Entrega del noveno Sprint
71	VALIDAR	Quince Sprint	Documentación de errores y fallas
72			Corrección de errores
73			Pruebas de funcionalidad
74			Documentar información
75			Entrega del décimo Sprint

Adicionalmente se recibe el diseño gráfico que va a tener la aplicación, para poder iniciar con el desarrollo del FrontEnd, después de su aprobación.



The image displays two mobile application screens for 'Bien Mío'. Both screens feature a background with a stylized sun and hills in shades of yellow, brown, and green.

Top Screen (Login): Titled 'Ingresa tu Usuario y contraseña'. It includes input fields for 'Usuario' and 'Contraseña', an 'Ingresar' button, and a link for '¿Olvidaste la contraseña?'.

Bottom Screen (Registration): Titled 'Registro de usuario' with the subtitle 'Crear una nueva cuenta'. It includes input fields for 'Nombre completo', 'Identificación', 'E-mail', 'Celular', 'Dependencia', 'tipo de vinculación', and 'Tipo de usuario', followed by a 'Crear usuario' button.